

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПРИКАЗ**

« 05 » июля 2019 г.

№ 686

**О создании Центров образования  
цифрового и гуманитарного профилей  
на базе общеобразовательных  
организаций**

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 13 июня 2019 года № 1813 «О создании Центров на базе общеобразовательных организаций», в целях реализации национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа» и мероприятий по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности » **приказываю:**

1. Создать на базе МБОУ «Иловская СОШ им.Героя России В.Бурцева», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ» центры образования цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр).

2. Утвердить:

- план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центров (приложение №1);

- медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров (приложение №2);

- типовое Положение о Центрах (приложение №3);

- перечень показателей результативности Центров (приложение №4).

3. Назначить муниципальным координатором по созданию и функционированию Центров Рощупкину А.В., директора МБУ «ЦОКО» управления образования администрации Алексеевского городского округа.

4. Муниципальному координатору:

- разработать муниципальный план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центров на 2019 год (приложение №1);

- обеспечить общее организационно-методическое и информационное сопровождение создания и функционирования Центров;

- создать раздел на сайте управления образования администрации Алексеевского городского округа национальный проект «Образование»;

- осуществлять ежемесячный мониторинг реализации регионального проекта «Современная школа».

5. Руководителям МБОУ «Иловская СОШ им. Героя России В.Бурцева» (Белых В.М.), МБОУ «Щербаковская СОШ» (Колесникова Н.Д.), МБОУ «Советская СОШ» (Ромашко С.И.) разработать и утвердить:

- нормативно-правовую базу для работы Центра (издать приказ о создании и открытии Центра, Положение о Центре, медиаплан и т.д.) в срок до 15 июля 2019 года;

- план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра в срок до 15 июля 2019 года;

- план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре в срок до 1 сентября 2019 года;

- штатное расписание Центра;

- должностные инструкции для работников Центра;

- обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогов Центра в соответствии со сроками;

- обеспечить реализацию мероприятий в сроки, установленные Планом и Медиапланом;

- создать раздел на сайте общеобразовательной организации национальный проект «Образование» «Точка роста».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации Алексеевского городского округа, начальника отдела общего образования Тратникову О.Б..

**Начальник управления образования  
администрации Алексеевского  
городского округа**



**Л.А. Полухина**

С приказом ознакомлены:

О.Б.Тратникова  
А.В.Рощупкина  
В.М.Белых  
Н.Д.Колесникова  
С.И.Ромашко

**Дорожная карта по достижению муниципальной составляющей регионального проекта  
«Современная школа» национального проекта «Образование»**

**1. Наименование региональной составляющей (региональные показатели):**

1. Доля муниципальных образований Белгородской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей (базовое значение - 0 ед., плановое значение - 0 ед.).
2. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году (базовое значение - 0 ед., плановое значение – 0,003 ед.).
3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году (базовое значение - 0 чел., плановое значение – 0,644 чел.).
4. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году (базовое значение - 0 чел., плановое значение – 0 чел.).
5. Доля муниципальных образований Белгородской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену (базовое значение - 0 ед., плановое значение – 0 ед.).

**Задача:** создание мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

## Муниципальные показатели регионального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение		Плановое значение	
		%	Ед.	%	Ед.
1.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году	0	0	100	0,003
2.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	0	0	100	0,644

### План мероприятий по достижению установленных целевых показателей (дорожная карта) в Алексеевском городском округе, региональной составляющей «Современная школа» национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат (мероприятие/участники)
<b>I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя</b>					
1.1.	Согласование перечня образовательных	Письмо управления образования	Управление образования	Февраль 2019 г.	Согласован и утвержден список 3-х образовательных

	организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база	администрации Алексеевского городского округа от 05.02.2019г. №44-10/358	администрации Алексеевского городского округа		организаций (МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»)
1.2.	Проведение разъяснительной работы с руководителями Центров по ознакомлению с методическими рекомендациями по созданию Центров	Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 01.03.2019 № Р-23	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	Март 2019 г.	Проведено инструктивное совещание для 23 руководителей и педагогов 3-х Центров
<b>II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя</b>					
<b><i>1. Наименование муниципального показателя: «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году»</i></b>					
2.1.	Проведение лицензирования образовательной деятельности Центров	Лицензия и приложения к ней	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Февраль-март 2019 г.	Проведено лицензирование образовательной деятельности 3-х Центров
2.2.	Согласование типового дизайн-проекта Центров	Типовой дизайн-проект кабинетов Центров (презентация департамента образования области)	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	Апрель 2019 г.	Согласованы и утверждены типовые дизайн-проекты 6-ти кабинетов 3-х Центров
2.3.	Согласование типового проекта зонирования Центров	Типовой проект зонирования кабинетов Центров (презентация департамента образования области)	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	Апрель 2019 г.	Согласованы и утверждены типовые проекты зонирования 3-х Центров

2.4.	Согласование перечня оборудования и средств обучения для реализации цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Список перечня оборудования для Центров	Управление образования администрации Алексеевского городского округа, руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Апрель 2019 г.	Согласован и утвержден перечень оборудования и средств обучения для оснащения 3-х Центров на общую сумму 4 млн.800 тыс. рублей
2.5.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	Список педагогов Центров для обучения на дистанционных курсах  Список педагогов Центров для обучения на очных курсах	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Апрель-май 2019 г.  Август 2019г.	Организовано обучение на дистанционных курсах 8 педагогов 3-х Центров  Организовано обучение на очных курсах 3-х педагогов 3-х Центров по предмету «Технология» (по графику)
2.6.	Создание раздела на сайтах МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ», освещающих деятельность работы Центров «Точка роста»	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Май 2019 г.	Создан раздел на сайтах МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ» о деятельности работы Центров «Точка роста»
2.7.	Разработка и принятие регламентирующей документации Центров	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Июнь 2019 г.	Разработан и утвержден 21 регламентирующий документ для 3-х Центров

			СОШ»		
2.8.	Разработка и утверждение медиаплана Центров	Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	Июнь 2019 г.	Разработан и утвержден медиаплан 3-х Центров
2.9.	Проведение косметических ремонтов помещений Центров в соответствии с брендбуком	Сметная документация для ремонтных работ в Центрах	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Июль-август 2019 г.	Проведены косметические ремонты помещений 3-х Центров
2.10.	Доставка и наладка оборудования в Центры из департамента образования области	Акт приема-передачи оборудования	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Август-сентябрь 2019 г.	Доставлено и установлено оборудование в 3 Центра
2.11.	Разработка навигации Центра в школьном пространстве	Схема расположения Центра	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Сентябрь 2019 г.	Разработана навигация в 3-х Центрах: - поэтажный план и указатели; - таблички на кабинетах; - логотип Центра.
2.12.	Методическое сопровождение педагогов Центров	План проведения инструктивно-методических совещаний и график проведения консультаций	Управление образования администрации Алексеевского городского округа,	Сентябрь-декабрь 2019 г.	Проведены с педагогами 3-х Центров 20 индивидуальных консультаций и 2 инструктивно-методических совещания

			методический отдел МБУ «ЦОКО»		
2.13.	Размещение материалов (газета, сайты) о деятельности Центров	Локальный акт общеобразовательной организации	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	Сентябрь- декабрь 2019 г.	Размещено не менее 4-х материалов о работе Центров
<b>III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя</b>					
3.1	Осуществление ежемесячного мониторинга реализации регионального проекта «Современная школа». Направление отчетов	Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа о назначении ответственных за предоставление данных мониторинга ключевых показателей региональных составляющих национального проекта «Образование»	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	до 28 числа каждого месяца	Предоставлен ежемесячный отчет
<i>Наименование муниципального показателя: 2. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году»</i>					
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятия</b>	<b>Ответственные исполнители</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Ожидаемый результат (мероприятие/участники)</b>
<b>I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя</b>					
1.1	Проведение информационно – разъяснительной кампании	Приказ управления образования	Управление образования	Июль - август 2019 г.	Проведена информационно – разъяснительная кампания



	с обучающимися и родительской общественностью по информированию о возможности обучения по дополнительным общеразвивающим программам на базе Центров	администрации Алексеевского городского округа	администрации Алексеевского городского округа		(информационная неделя для населения, информация в СМИ, создание буклетов, листовок и др.)
<b>II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя</b>					
2.1.	Разработка программ, реализуемых в Центрах	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Июнь-август 2019 г.	Разработаны рабочие программы по предметам «ОБЖ и физическая культура», «Технология», «Математика и информатика»; -программы внеурочной деятельности по предметам; -дополнительные общеразвивающие программы
2.2.	Набор детей, обучающихся по программам Центров	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Сентябрь 2019 г.	Набраны дети для обучения в Центрах в количестве 644 человек
2.3.	Составление расписания в соответствии с образовательными траекториями	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Сентябрь 2019 г.	Разработано и утверждено расписание занятий Центров
2.4.	Открытие Центров	Приказ управления	Управление	Сентябрь 2019 г.	Проведено торжественное

		образования администрации Алексеевского городского округа	образования администрации Алексеевского городского округа, Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»		открытие 3-х Центров с общим охватом 644 человек
2.5.	Организация образовательного процесса по предметным областям: - «Технология»; - «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; - «Математика и информатика»	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Сентябрь - декабрь 2019 г.	Организован образовательный процесс в Центрах с общим охватом 363 человека
2.6.	Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центров	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Октябрь - декабрь 2019 г.	Организовано обучение детей в Центрах по дополнительным общеразвивающим программам с общим охватом 644 человека
2.7.	Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей по предметной области «Математика и информатика»	График работы со слабоуспевающими детьми	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Октябрь 2019 г.	Разработаны индивидуальные графики сопровождения слабоуспевающих детей по предметной области «Математика и информатика» в 3-х Центрах

2.8.	Организация и проведение на площадках Центров социокультурных мероприятий	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Октябрь - декабрь 2019 г.	Организованы и проведены на площадках Центров социокультурные мероприятия с общим охватом 644 человек
2.9.	Организация и проведение в Центрах шахматных турниров	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Октябрь - декабрь 2019 г.	Организованы и проведены в Центрах шахматные турниры с общим охватом 60 человек
2.10.	Подготовка обучающихся к муниципальным и региональным конкурсным мероприятиям	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Октябрь - декабрь 2019 г.	Участие обучающихся Центров в муниципальных и региональных конкурсных мероприятиях в количестве 30 человек
2.11.	Подготовка обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Октябрь - декабрь 2019 г.	Участие обучающихся Центров в школьном, муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиаде школьников в количестве 250 человек
2.12.	Организация и проведение презентаций на площадках Центров (по итогам реализации программ)	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Декабрь 2019 г.	Организовано проведение презентаций на площадках Центров с общим охватом 644 человек

			СОШ»		
2.13.	Подведение итогов работы Центров за 2019 год	Локальный акт общеобразовательной организации	Руководители МБОУ «Иловская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ «Советская СОШ»	Декабрь 2019 г.	Подведены итоги работы Центров с общим охватом 644 человек
<b>III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя</b>					
3.1.	Осуществление ежемесячного мониторинга реализации регионального проекта «Современная школа». Направление отчетов	Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа о назначении ответственных за предоставление данных мониторинга ключевых показателей региональных составляющих национального проекта «Образование»	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	до 28 числа каждого месяца	Предоставлен ежемесячный отчет

Приложение №2

Утверждено приказом управления  
образования администрации Алексеевского  
городского округа  
от 05.07.2019 г. № 686

## **Примерное Положение о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

### **1. Общие положения**

1.1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр) создан в целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

1.2. Центр является структурным подразделением образовательной организации (далее - Учреждение) и не является отдельным юридическим лицом.

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, программой развития Центра на текущий год, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения.

### **2. Цели, задачи, функции деятельности Центра**

2.1. Основными целями Центра являются:

- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

2.2. Задачи Центра:

2.2.1. обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании;

2.2.2. создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

2.2.3. создание целостной системы дополнительного образования в

Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а также единством методических подходов;

2.2.4. формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся;

2.2.5. совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного образования с использованием соответствующих современных технологий;

2.2.6. организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация образовательных программ для пришкольных лагерей;

2.2.7. информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиаграмотности у обучающихся;

2.2.8. организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, городского, областного/краевого/республиканского и всероссийского уровня;

2.2.9. создание и развитие общественного движения школьников на базе Центра, направленного на популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность.

2.2.10. развитие шахматного образования;

2.2.11. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей.

2.3. Выполняя эти задачи, Центр является структурным подразделением Учреждения, входит в состав региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и функционирует как:

- образовательный центр, реализующий основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая детей, обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках реализации этих программ;

- выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности

2.4. Центр сотрудничает с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

- использует дистанционные формы реализации образовательных программ

### **3. Порядок управления Центром**

3.1. Создание и ликвидация Центра как структурного подразделения образовательной организации относятся к компетенции учредителя образовательной организации по согласованию с Директором Учреждения.

3.2. Директор Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения назначает распорядительным актом руководителя Центра.

Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей директора Учреждения в рамках исполняемых им должностных обязанностей либо по совместительству. Руководителем Центра также может быть назначен педагог образовательной организации в соответствии со штатным расписанием либо по совместительству.

Размер ставки и оплаты труда руководителя Центра определяется директором Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда.

3.3. Руководитель Центра обязан:

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2. согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы расходов Центра с директором Учреждения;

3.3.3. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.3.4. отчитываться перед директором Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом директора Учреждения;

3.4.2. по согласованию с директором Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с директором Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.



**ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**  
 результативности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  
 "Точка роста" в **Алексеевском городском округе**

№ п/п	Наименование индикатора/показателя	Минимальное значение, начиная с 2019 года	Значение муниципального образования		
			2019	2020	2021
1	Численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе Центров (человек)	$\sum X_i^1$	269	286	304
2	Численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров (человек)	$\sum Y_i^2$	170	182	252
3	Численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе Центров (человек)	$\sum Z_i^3$	221	252	264
4	Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центров (человек)	$0,7 * P_i^4$	438	459	453
5	Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров (человек)	$20 * I^5$	60	60	60
6	Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек)	$100 * I^6$	300	300	300
7	Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек)	$100 * I$	300	300	300
8	Количество проведенных на площадке Центров социокультурных мероприятий	$5 * I$	15	15	15

$X_i$  - численность обучающихся по предмету «Технология» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

<sup>1</sup>  $Y_i$  - численность обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

<sup>1</sup>  $Z_i$  - численность обучающихся по предмету «Математика и информатика» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

<sup>1</sup>  $P_i$  - общая численность обучающихся в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр

<sup>1</sup>  $I$  - количество Центров на территории субъекта Российской Федерации

9	Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» (профмастерства) ежегодно (процентов)	100	100	100	100
10	Повышение квалификации остальных сотрудников Центров ежегодно (процентов)	100	100	100	100